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LOYIHANI ISHLAB CHIQARISH VA BOSHQARISH  USULLARI. 

TMTI “Avtomatlashtirish va boshqarish” kafedrasi o`qituvchisi:  

Mengatova Xurshida Toshmuxamatovna 

xurshidamengatova@gmail.com +99890519 00 72 

Termiz muhandislik-texnologiya instituti talabasi: 

Namozova Rushana To’lqinjonovna rushananamozova 

524@gmail.com ,  +998(33)459-04-29 

Annotatsiya: 

Ushbu ilmiy maqola Loyiha, loyihani boshqarish, loyiha qiymati,  loyiha 

byudjeti, loyiha natijasi, Loyihalash jarayonlarini  boshqarish va avtomatlashtirish 

usullari haqida batafsil yoritilgan. Muhandislik masalalarini loyihalashda va uni 

avtomatlashtirishda Project dasturidan foydalanis maqsadi ko`zda tutilgan. 

 

Tayanch so’z va iboralar. Loyiha, loyihani boshqarish, loyiha qiymati,  loyiha 

byudjeti, loyiha natijasi. 

Loyihani boshqarish. Loyihani  boshqarish  -  bu  reja  tuzish  va  rejaga  asosan  

amalga  oshiriladigan  ishlarni kuzatib borishdan iborat. SHunga ko’ra, loyiha rejasi 

qanchalik yaxshi, puxta tuzilgan bo’lsa, loyihalash ishlarini bajarish va loyihani 

muvaffaqiyatli bajarish osonroq bo’ladi. Loyiha  -  bu  muayyan  maqsadga  

erishishda  belgilangan  vaqt,  mablag’  va  amalga oshiriladigan ishlar xususiyatiga 

bog’liq bo’lgan o’zaro tadbirlar majmuidir. Loyiha aniq xususiyatlarga ega bo’ladi. 

1.  Har  doim  qandaydir  natijaga  erishadigan  aniq  belgilangan  maqsadga  

ega  bo’ladi. Ushbu natijaga erishish loyihani muvaffaqiyatli  tugallanganligini 

anglatadi. 

2. Belgilangan maqsadga erishishga yo’naltirilgan reja asosida birinchi 

bosqichdagi aniq belgilangan  ishni  bajarish  bilan  loyiha  bosqichini  amalga  

oshirishga  kirishiladi.  Loyihani boshlash tuzilgan rejaga asosan amalga oshiriladi. 

3.  Belgilangan  natijani  olishga  yo’naltirilgan  belgilangan  oxirgi  amalga  

oshiriladigan ishga  ega  bo’ladi.  Loyihani  boshlab  beradigan  ishga  ko’ra  uni  

yakunlaydigan  ish  loyiha rejasiga ko’ra amalga oshiriladi. 

4.Loyiha – loyiha rahbari, menedjeri va ishlarni amalga oshiruvchilardan 

tashkil topgan komanda  tomonidan  bajariladi.  Loyihani  amalga  oshirishda  asosiy  
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komandadan  tashqari alohida  vazifa  va  ishlarni  bajarish  uchun  chetdan  vaqtincha  

yollangan  yordamchi  komanda (tashkilot)  jalb qilinishi mumkin. 

5.  Loyihani  amalga    oshirishda  moddiy  resurslardan  foydalaniladi.  Moddiy 

resurslarning nomenklaturasi va miqdori loyihada amalga oshiriladigan ishlar 

xususiyati bilan belgilanadi. 

6. Loyiha byudjetga ega bo’ladi. Loyiha qiymati - bu aniq turdagi ishlarni 

bajarish bilan bog’liq  bo’lgan  ishlarning  haqini  to’lab  berish,  sarflangan  moddiy  

resurslar  qiymati  bilan bog’liq. 

7. Loyihaga cheklovlar qo’yiladi va bu cheklovlarning uch turi mavjud: 

-  loyiha  byudjetiga  cheklovlar  qo’yiladi  va  ushbu  cheklov  loyiha  bo’yicha  

amalga oshiriladigan muayyan ish turlarining minimal qiymatini belgilaydi; - loyihani 

amalga oshirish muddati bo’yicha cheklovlar belgilanadi; 

-  loyihani  amalga  oshirishda  ishtirok  etuvchi  komanda  tarkibi  va  loyiha  

bo’yicha material resurslarni kelish grafigida cheklovlar belgilanadi. 

Loyiha  ma’lum  bir  natijalarga  erishishga  yo’naltirilgan  faoliyat  sohalaridan  

iborat bo’lgan vazifalardan tashkil topgan bo’ladi. Vazifa bajarilishi uchun moddiy 

(uskuna, jixoz va h.k.)  va  mehnat  bilan  bog’liq  (ishchilar,  xizmatchilar)  resurslar  

ajratiladi.  Loyiha  vazifasini amalga  oshirish  uchun  ajratilgan  resurslar  tayinlash  

deb  nomlanadi,  va  vazifa  cheksiz miqdordagi topshiriqlarga ega bo’ladi. Loyiha  

vazifalari  guruxlarga  (yoki  davrlarga)  bo’linadi. 

Bir  necha  vazifalarni birlashtiruvchi  vazifalar  umumlashtirilgan  vazifa  

deyiladi.  Yakunlovchi  vazifalar,  ya’ni bajarilishi  muhim  loyiha  natijalariga  yoki  

ma’lum  bir  davrni  yakunlanishiga  olib  keluvchi vazifalar bosqichlar deyiladi.  

Vazifa ma’lum bir davomiylikga ega bo’ladi, ya’ni uni bajarish uchun vaqt talab 

etiladi. Bundan tashqari vazifa davomiyligi uni bajarish uchun zarur bo’lgan mehnat 

sarfi (ish hajmi) va harajatlar (qiymat) bilan tavsiflanadi. Loyihalash  rejasidagi  

vazifalar  ularni  bajarish  tartibi  ketma  ketligini  belgilovchi bog’lanishlar  izmida  

bo’ladi.  Loyiha  davomiyligi  (bajarilish  vaqti)  eng  birinchi  vazifani bajarilishga 

kirishilgan vaqtdan eng oxirgi vazifani bajarib bo’lingan vaqt oralig’iga bog’liqdir. 

Agarda  vazifani  bajarish  davomiyligi  cho’zilsa,  umumiy  loyiha  amalga  oshirish  

davomiyligi ham ortadi, va bunday vazifa kritik (qiyin) vazifa deyiladi. Loyihaning 

amalga oshirish sikli – bu uning boshlanishi va yakunlanishi oralig’idagi vaqt 

birligidir. U to’rt davrga ajratiladi. 
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1.  Kontseptual  davr.  Bu  davr  o’zida  maqsadlarni  shakllantiruvchi,  

investitsion imkoniyatlarni tahlil qiluvchi, loyihani texnik-iqtisodiy asoslashni va 

rejalashtirishni o’z ichiga oladi. 

2.  Loyihani  ishlab  chiqish  davri.  Bu  davr  o’zida  amalga  oshiriladigan  

ishlar 

strukturasini  va  uni  amalga  oshiruvchilarni  aniqlashni,  ishlarni  amalga  

oshirish  kalendar grafiklarini,  loyiha  byudjetini,  loyiha  –smetasi  hujjatlarini  

tuzishni,  hamda  pudratchi  va ta’minotchilar bilan muzokaralar olib borish va 

shartnomalar tuzishni o’z ichiga oladi. 

3.  Loyihani  amalga  oshirish  davri.  Bu  davr  o’zida  loyihani  amalga  

oshirish,  ya’ni qurilish, marketing, personalni (ishchi-xodimlar) o’qitish va h.k.larni 

o’z ichiga oladi. 

4.Loyihani  yakunlash  davri.  Bu  davr  o’zida  loyihani  sinovdan  o’tkazish,  

sinov ekspluatatsiyasi (sinov tariqasida ishga tushirib ko’rish) va loyihani 

foydalanishga topshirishni o’z ichiga oladi. 

Loyiha natijasi – bu loyihani amalga oshirish jarayonida yaratilgan biron bir 

mahsulot yoki samarali natija bo’lishi mumkin. Loyiha maqsadidan kelib chiqib 

loyiha natijasi sifatida ilmiy  izlanish  natijasi,  yangi  texnologik  jarayon,  dasturiy  

ta’minot,  qurilish  ob’ekti,  amalga oshirilgan o’quv dasturi, korxona yoki ishlab 

chiqarishni rekonstruktsiyalash (yangilash), sifat tizimini  sertifikatlash  va  h.k.  

bo’lishi  mumkin.  Muvaffaqiyatli  loyihalar  amalga  oshirilgan ishlarga  sarflangan  

mablag’,  mehnat  kuchi,  keltirgan  daromadi,  innovatsionligi,  sifati,  o’z davriga 

mosligi, sotsialligi, ekologikligi va boshqa tavsiflariga ko’ra baholanadi. Loyihani 

boshqarish parametrlariga quyidagilar kiradi: 

1)amalga oshiriladigan ishning turi va hajmi; 

2)loyihaning narxi, xarajatlari; 

3)vaqt  parametrlari  (loyihani  amalga  oshirishga  ajratilgan  vaqt,    loyiha  

bosqichlari davomiyligi, hamda ular orasidagi bog’liqliklar); 

4)loyihani  amalga  oshirish  uchun  manbalar,  ya’ni  inson  yoki  mehnat,  

moliyaviy, material-texnik manbalar; 

5)loyiha  bo’yicha  qabul  qilingan  qarorlar,  qo’lanilgan  resurslar,  loyiha  

komponetlari sifati. Loyiha  aniq  muddat  va  mablag’  hisobiga  erishiladigan  natija  
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uchun  amalga oshiriladi.Loyihalash jarayonida quyidagi o’zaro bog’likliklar inobatga 

olinadi: ish hajmi, vaqt, narx  va  sifat. 

Muhandislik masallarini loyihalash va ularni avtomatlashtirish bugaungi 

kundagi dolzarb masalalrdan biri hisoblanadi. Rivojlangan mamalakatlardagi 

loyihachilar bugungi lunda loyihalash va loyihani avtomatlashtirishda Project 

dasturidan foydalanishni maqsadga muvofiq deb bilishadi. Ushbu dastur loyihalash 

jarayonlarini avtomatlashtirishda qulay va to`liq imkoniyatlarga ega. 
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