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 Annotatsiya: 

   Yurtimizda ilmiy texnik yuksalishning asosiy omili bo‘lgan avtomatlashtirishni 

yanada rivojlantirishga katta ahamiyat berilyapti. Bu loyiha vaqtimizni tejaydi, 

tuzilgan loyihalarni to‘g’ridan to‘g’ri matematik hisoblab beradi.  Project dasturidan 

foydalanish bizga juda ko‘p qulayliklar beradi, vaqtimizni tejaydi. Dunyo bo‘yicha 

rivojlangan davlatlardagi  loyihachilar projekt dasturidan foydalanadi.   

 Tayanch so‘zlar:    protsedura, microsoft project, avtomatlashtirish, microsoft 

office, gantt grafiklari, microsoft operatsion tizimi, linux, loyiha menejeri.  

 

    Loyihani boshlash va ishni bajarish uchun jarayonlar tizimi va iqtidorli shaxslar 

kerak. Asosiy ma'noda, bu oddiy ish emas. Har qanday loyiha hayotiy to‘liq 

ma'lumotga ega bo‘lishi kerak. Har bir fazaning qanday ishlashini bilish unga 

qanday yondashish haqida qimmatli tushunchalarni beradi. Loyiha boshqaruvini 

tushunish uchun loyiha ta'rifini chuqurroq o‘rganishimiz kerak. Loyihalar o‘ziga xos 

tovarlar, xizmatlar va protseduralar orqali qiymat yaratishga qaratilgan qisqa 

muddatli urinishlardir. Ba'zi tashabbuslar muammolarni tezda hal qilish uchun 

mo‘ljallangan. Boshqalar esa, kutilayotgan parvarishlashdan tashqari, umumiy 

foydalanishdagi avtomobil yo‘llari kabi jiddiy o‘zgarishlarni talab qilmaydigan 

natijalarga erishish uchun ko‘proq vaqt talab qiladi. Loyihani boshqarishda ma'lum 

ma'lumotlar, ko‘nikmalar, vositalar va protseduralardan foydalanish odamlarga 

qimmatli narsalarni beradi. Har bir loyiha komponenti natijaga erishishdan oldin 

boshlash, rejalashtirish va amalga oshirish bosqichlaridan o‘tishi kerak. Loyihani 

boshqarishning hayot aylanishi - bu loyihalarni muvaffaqiyatli qiladigan protsedura. 

Shuningdek, ushbu tsikl loyiha menejerlariga muvaffaqiyat istiqbollarini maksimal 

darajada oshirish uchun har bir vazifa va faoliyatni diqqat bilan rejalashtirishga 

imkon beradi. Loyiha odatda puxta o‘ylangan faoliyat bo‘lib, u aniq boshlanishi va 

oxiri bo‘lgan hayot tsiklini kuzatib boradi. Loyihani boshqarishda turli usullar 
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mavjud. Har bir usul loyihaga boshqacha yondashadi. Loyihani boshqarish jamoa 

yoki menejer loyihani boshlaganida boshlanadi.  

1. Boshlanish bosqichi-Loyiha menejeri jamoa a'zolarini ixtiyoriy yoki muayyan 

vazifani bajarish uchun tayinlaydi. 

2. Rejalashtirish bosqichi-Mijoz va jamoa loyiha uchun jadval bo‘yicha kelishib 

oladilar. Shuningdek, u manfaatdor tomonlar bilan muloqot jadvalini 

yaratishni o‘z ichiga oladi. Bu bosqichda byudjet ham ishtirok etadi. 

3. Amalga oshirish bosqichi-Bu ish qayerda bajarilishi haqida. Xodim oldingi 

bosqichda vazifani jamoa bo‘lib yoki individual ravishda bajarishi mumkin. 

4. Monitoring bosqichi-Menejer loyihaning to‘g'ri yo‘lga qo‘yilishini ta'minlash 

uchun har doim jamoani kuzatib boradi. 

5. Yakunlash bosqichi-Menejer jamoaning loyihani kelishilgan standartlarga 

muvofiq bajarishini ta'minlaydi. 

 Avtomatlashtirish grekchada o‘z-o‘zidan harakat qilish degan mano‘ni 

bildiradi.Fan va texnologiya sohasida, insonning bevosita ishtirokisiz texnologik 

jarayonlarni amalga oshirishning texnik vositalari va usullarini ishlab chiqadi. 

 Shuningdek Avtomatlashtirish — avtomatik ishlaydigan mexanizmlar, 

qurilmalar majmuidir. 

 Loyixalashni avtomatlashtirish jarayonining asosiy bosqichlari. 

Loyihalash bosqichlari- vaqt o‘tishi bilan rivojlanib boradigan jarayon kabi 

loyihalashning katta bo‘lagidir. Umumiy holda bosqichlar ilmiy-tadqiqot ishlari, 

loyiha eskizi yoki tajriba-konstruktorli ishlari, texnik, ishchi loyiha, tajriba 

namunalarini sinab ko‘rish kabi bosqichlarga bo‘linadi. Ilmiy-tadqiqot ishlari 

bosqichi ayrim holda loyiha oldi tadqiqoti yoki texnik takliflar bosqichi deb ham 

ataladi. Bir bosqichdan ikkinchisiga o‘tish jarayonida loyihani ishlab chiqishdagi 

aniqlik va puxtalik darajalari o‘sib boradi, va ishchi loyiha tajriba namunalarini 

tayyorlash uchun yetarli darajaga keltiriladi. Har qanday murakkab tizim kabi 

ALT(avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari) ham tizimostidan tashkil topadi. 



 

 “JOURNAL OF SCIENCE-INNOVATIVE  RESEARCH IN 

UZBEKISTAN”  JURNALI 

VOLUME 1, ISSUE 9, 2023. DECEMBER 

ResearchBib Impact Factor: 8.654/2023            ISSN 2992-8869 

 

 

237 
   
    
  

 

 

 

 

Loyihalash va xizmat ko‘rsatish tizimosti mavjud. Loyihalash tizimostlari bevosita 

loyihalash proseduralarini bajaradi. 

 

Hozirda avtomatlashtirish xalq xo‘jaligining turli tarmoqlarida (sanoat, aloqa, 

transport, kommunal xo‘jalik va boshqalar), shuningdek, harbiy ishlarda keng 

qo‘llanilmoqda.Sanoat ishlab chiqarishining bir qator tarmoqlarida toʻliq 

avtomatlashtirilgan sex va zavodlar, masalan, avtomatlashtirilgan beton zavodlari, 

avtomatlashtirilgan tegirmonlar, novvoyxonalar va boshqalar yaratilmoqda. 

Mashinasozlikda avtomatlashtirish g'oyalarining timsolidir - bu mashina qismlarini 

ishlab chiqarish uchun avtomatik zavod. 

Bizning yurtimizda ilmiy texnik yuksalishning asosiy omili bo‘lgan 

avtomatlashtirishni yanada rivojlantirishga katta ahamiyat berilyapti. Ishlab 

chiqarish va noishlab chiqarish sohasining barcha yo‘nalishlarida 

avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari va loyihalashni avtomatlashtirish, ishlab 

chiqarishni avtomatlashtirishda avtomat sexlarga o‘tish masalalarida yirik 

o‘zgarishlarni amalga oshirish rejalashtirilgan. Shu jumladan, juda ko‘p muammolar 

yig`ilib qolgan qishloq va suv xo‘jaligi ham bundan mustasno emas. Qishloq va suv 

xo‘jaligida mehnat va hayot sharoitini yaxshilash maqsadida ishonchli 

elektrlashtirish va avtomatlashtirish vositalarini keng qo‘llash ko‘zda tutilgan.Ular 

uchun insonni qo‘l mehnatidan ozod qiluvchi takomillashtirilgan ishonchli 

avtomatlashtirish tizimlarini tatbiq etish asosiy vazifa hisoblanadi. 

Avtomatlashtirish tizimlarini loyihalashni avtomatlashtirish masalalari asosan 

ikkita me`yoriy hujjat bilan belgilanadi: Sanoat ko‘rilishi uchun ishlab chiqiladigan 

loyiha va sistemalar qo‘llanmasi; Avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish jarayonlarini 

loyihalash bo‘yicha asbobsozlik, avtomatlashtirish vositalari va boshqaruv tizimlari 

Vazirligi tomonidan tasdiqlangan yuriqnoma; 

Jarayonni avtomatlashtirish bu texnik asbob-uskunalarni shunday joylashtirishni 

anglatadiki, oxir-oqibatda, inson mehnati ortiqcha bo‘lib qoladi. Hozirning 

o‘zidayoq ayrim buyumlar shu tarzda ishlab chiqarilmoqda, inson esa tayyor 

buyumlarning sifatini nazorat qiladi, xolos. Shuni ta’kidlash kerakki, ayrim narsalar 

— masalan, kompyuterlarning mikrosxemalari — mashinalar tomonidan insonga 

nisbatan tezroq sur’atda va sifatliroq tayyorlanadi. Ma’lumotlar to‘plash jarayoni 

ham mexanizasiyalashtirilgan. Hozirgi zamon kompyuterlari chop etilgan matnlarni, 
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ekrandagi tasvirni, «o‘qiy» oladi, hatto inson nutqini aynan takrorlaydi. 

Hayotimizda ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish yil sayin kuchayib 

bormoqda. Xizmatchi xodimlar ustidan nazorat qiladigan boshliq timsoli asta-sekin 

o‘tmishga aylanmoqda, ularning o‘rnini kompyuterlar egallayotir. Bugunning 

o‘zidayoq bir qator jarayonlar avtomatlashtirilgan. Buning faqat ikkita dalilini 

keltiraylik: ko‘chalarni yoritish va suvning shahardagi uylarning barchasiga yetib 

borishini ta’minlash. Hozirgi kunda bu ishlar avtomatik usulda boshqariladi. Bir 

vaqtlar faqat qo‘lda bajarilgan ko‘pgina ishlar bugun mashinalarda tez va arzon 

bajariladi. Microsoft Project-Microsoft tomonidan ishlab chiqilgan va 

sotiladigan dasturiy taʼminot. Loyiha menejerga rejani ishlab chiqish, topshiriqlarni 

resurslarga ajratish, taraqqiyotni kuzatish, budjetni boshqarish va uni tahlil qilishda 

yordam berish uchun moʻljallangan.Vaqtni boshqarish har kim uchun, ayniqsa 

kompaniyalarda ishlaydigan yoki dasturiy mahsulot ishlab chiqaradiganlar uchun 

juda muhimdir. Buning uchun biz o‘z jadvalimizga nisbatan juda talabchan 

bo‘lishimiz kerak, shuningdek, loyihalar va kundalik ishlarning vaqtini o‘lchaydigan 

va boshqaradigan kompyuter dasturiga ega bo‘lishimiz mumkin.Microsoft 

operatsion tizimining foydalanuvchilari uchun imkoniyat mavjud Microsoft Project, 

Microsoft Office-ga o‘rnatilgan, murakkab loyihalar va vazifalarni boshqaradigan, 

rejalashtiradigan dastur. Ushbu dastur Gnu / Linux-da mavjud emas, ammo ular 

mavjud muqobil dasturlar ham xuddi shunday yaxshi va umuman bepul bizning 

sevimli tarqatishimizga o‘rnatishimiz mumkin. 

Open project dasturi-Ushbu dastur ikkita versiyaga ega: biri bepul va biri 

pullik.Bu bepul versiya asosiy ehtiyojlarni qamrab oladi shu jumladan Microsoft 

Project fayllari, gantt grafikalar, dasturiy ta'minot loyihalarini rejalashtirish, scrum 

ishlab chiqish tizimi va funktsiyalarning uzoq ro‘yxatini o‘z ichiga oladi. Pulli 

versiya yuqoridagi barcha funktsiyalarni o‘z ichiga oladi, shuningdek, dasturga 

shaxsiy logotipni qo‘shish, bulutli dastur, xabar almashish kabi xizmatlar va 

boshqalarni o‘z ichiga oladi ... Ajoyib ishlashga muhtoj bo‘lgan kompaniyalar va 

tadbirkorlar uchun jozibali funktsiyalar. Va buni qilmaydiganlar uchun ular doimo 

bepul versiyaga ega. 

 Microsoft Office dasturining bir qismi sifatida Microsoft Project sizning 

loyihalaringizni tezda boshlashga va ularni osonlikcha ishlatishga yordam beradi. 

Loyiha rejasini tuzish, loyihani rejalashtirish jarayonini soddalashtirishga yordam 

beradigan Gantt grafikalari va oldindan to‘ldirilgan ochiladigan menyular kabi 
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xususiyatlarni rejalashtirish uchun vaqtni sarflamaslik uchun oldindan tayyorlangan 

andozalar. ma `lumot; Eng muhimi, Microsoft Project ish hajmini engillashtiradigan 

va tezlashtiradigan vositalarni, masalan, har qanday qurilmadan foydalanish 

mumkin bolgan hisobotlarni, barcha loyiha tadbirlarini vazifalardan tortib, 

yaqinlashib kelayotgan bosqichlarga qadar korsatadigan vaqt jadvallarini va 

ozingizning sheriklaringiz bilan sozlashingiz va baham korishingiz mumkin bolgan 

vaqt jadvallarini taklif etadi. 

 Xulosa: Xulosa shuki, Loyihalash jarayonlarini avtomatlashtrishda project 

dasturidan foydalanish bizga juda ko‘p qulayliklar beradi. Loyiha project dasturidan 

foydalanganda hududdagi va tarmoqdagi muammolarni hal qilishda bu birinchi 

o‘rinda katta katta loyihalarni avtomatlashtirishda bizga qulaylik yaratib beradi 

hamda budjetni tahlil qilish va boshqarishda yordam beradi. Kutilayotgan natija 

project dasturidan foydalanib loyihalarni avtomatlashtirganimizda har bir masalani 

avtamaticheskiy yechishda, tahrirlashda va boshqa unumli ishlardan foydalanishda 

qulaylik beradi va vaqtimizni tejaydi.  
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